

一. 招标采购工作（见附表）

表 1：招标文件会审

| 发布单号 | 采购单编号 | 项目单位 | 项目名称 | 会审日期 |
|------------|--------------|-------|---------------------------------|--------|
| 2019120497 | 201911001136 | 材料学院 | 极端寿命试验台项目 | 12月4日 |
| 2019120495 | 201911001168 | 现代中心 | 智慧黑板采购项目 | 12月4日 |
| 2019120494 | 201911001160 | 马院 | 思政无纸化考试系统 | 12月4日 |
| | 201911001078 | 档案馆 | 档案预约利用平台软件建设 | 12月4日 |
| 2019120496 | 201911001154 | 教务处 | 教务处在线课程建设服务项目 | 12月6日 |
| 2019120498 | 201912001191 | 土木学院 | 力学实验室功能完善提升项目 | 12月11日 |
| 2019120499 | 201911001135 | 材料学院 | 高速摄影设备 | 12月11日 |
| 2019120501 | 201910000905 | 保卫处 | 河南科技大学双重预防体系建设项目 | 12月11日 |
| 2019120500 | 201911001134 | 材料学院 | 搅拌摩擦焊设备项目 | 12月11日 |
| 2019120503 | 201911001144 | 食品学院 | 甲醇检测仪开发主要部件购置 | 12月18日 |
| | 201911001170 | 临床医学院 | 临床医学专业毕业生职业发展与人才培养状况第三方评价服务项目采购 | 12月18日 |
| 2019120502 | 201912001218 | 教务处 | 防护服洗眼器等（教学实验室安全持续整改项目） | 12月18日 |
| 2019120504 | 201912001215 | 食品学院 | 近红外酒醅分析仪 | 12月18日 |
| 2019120505 | 201912001217 | 网络中心 | 大规模常态化录播及可视化教学中心设备采购 | 12月18日 |
| 2019120506 | 201911001133 | 医学院 | 景华校区原尸体库废液销毁 | 12月20日 |
| | 201911001138 | 工会 | 河南科技大学2020年春节职工慰问品采购 | 12月20日 |
| 2019120507 | 201912001220 | 林学院 | 生物多样性教学实验室建设(采购昆虫标本项目) | 12月20日 |
| 2019120508 | 201911001175 | 医学院 | 全自动化学发光图像分析系统 | 12月20日 |
| | 201912001258 | 军工研究院 | XTDIC 三维全场应变测量分析系统 | 12月31日 |
| | 201912001257 | 军工研究院 | 真空熔炼多场耦合凝固炉组 | 12月31日 |
| | 201912001211 | 军工研究院 | 特殊高温电子应力松弛试验机 | 12月31日 |
| | | | | |

表 2：商务谈判

| 项目单位 | 项目名称 | 招标编号 | 谈判日期 |
|------|----------------------------|-------------------------|-----------|
| 物理学院 | 高性能计算平台 | 河科大采购 WZ【2019】64 号 | 12 月 4 日 |
| 教务处 | 教学实验室安全持续整改项目（采购酸碱柜） | 河科大采购 WZ【2019】65 号 | 12 月 4 日 |
| 图书馆 | 数字化图书信息工作站建设 1 | 河科大采购 WZ【2019】66 号 | 12 月 4 日 |
| 宣传部 | 网络舆情监测服务 | 河科大采购 WZ【2019】67 号 | 12 月 6 日 |
| 艺术学院 | 艺术实践教学平台建设项目 | 豫财磋商采购-2019-911 包 1（二次） | 12 月 6 日 |
| 体育学院 | 2019 年职工服装购买 | 河科大采购 WZ【2019】74 号 | 12 月 6 日 |
| 医学院 | 临床医学智能化教学条件提升项目 | 河科大采购 WZ【2019】70 号 | 12 月 11 日 |
| 后勤集团 | 学生公寓自助购电设备升级调试项目 | 河科大采购 WZ【2019】72 号 | 12 月 11 日 |
| 后勤集团 | 学生公寓自助购电管理软件项目 | 河科大采购 WZ【2019】71 号 | 12 月 11 日 |
| 数学学院 | 先进计算与智能处理平台 | 豫财招标采购-2019-2112 | 12 月 11 日 |
| 土木学院 | 力学实验室功能完善提升项目 | 豫财磋商采购-2019-979 | 12 月 11 日 |
| 数学学院 | 先进计算与智能处理平台 | 豫财招标采购-2019-2112 | 12 月 13 日 |
| 农学院 | 作物学公共测试分析中心项目 | 豫财招标采购-2019-2166 | 12 月 13 日 |
| 土木学院 | 河南科技大学航空发动机砂尘微颗粒高温高速沉积试验系统 | 豫财单一采购-2019-453 | 12 月 13 日 |

| | | | |
|--------|-----------------------------------|-----------------------|-----------|
| 宣传部 | 党报党刊征订（2020 年度） | 河科大采购 WZ[2019]68 号 | 12 月 13 日 |
| 管理学院 | 管理学院移动商务企业虚拟运营项目示范性 虚拟仿真实验教学项目 | 河科大采购 WZ【2019】73 号 | 12 月 18 日 |
| 工训中心 | 大学生工程实训创新创业平台项目 | 豫财招标采购-2019-1831 包 1 | 12 月 18 日 |
| 继续教育学院 | 专业技术人员培训信息化管理平台建设项目 | 河科大采购 WZ（2019）76 号 | 12 月 20 日 |
| 保卫处 | 西苑校区监控设施整体维护改造 | 河科大采购 WZ（2019）51 号 CZ | 12 月 25 日 |
| 教务处 | 教务处通识教育在线课程 | 河科大采购 WZ【2019】78 号 | 12 月 25 日 |
| 图书馆 | 数字化图书信息工作站建设项目 | 河科大采购 WZ（2019）79 号 | 12 月 27 日 |
| 化工学院 | 购置实小型验室摇床、浮选机、高磁变频磁选 机等设备 | 河科大采购 WZ（2019）80 号 | 12 月 31 日 |

表 4： 11 月招标文件流通用时汇总表：

| 招标文件流通用时统计表 | | | | | | | | | | | | |
|-------------|------|------------------|--------------|-----------------------|------------|---------------------|--------------|------------|------------------|---------------------------|-------------------------|--|
| 序号 | 项目单位 | 采购项目 | 接到采购 批复时间 | 院处提交参 数或文件草 稿时间 | 文件会 审时间 | 院、处提交 最终参数 时间 | 上传采购文 件时间 | 发公告时间 | 在国资 处停留 时间 | 在用 户单 位停 留时 间 | 文件上 传至发 布公告 用时 | 备注 |
| 1 | 材料学院 | 极端寿命试验台项目 | 2019-11-28 | 2019-11-29 | 2019-12-4 | | 2019-12-6 | 2019-12-10 | 1天 | 7天 | 4天 | 11.29 文件初稿发给用户 |
| 2 | 现代中心 | 智慧黑板采购项目 | 2019-12-2 | 2019-12-3 | 2019-12-4 | 2019-12-5 | 2019-12-5 | 2019-12-10 | 1天 | 2天 | 5天 | 12.3 文件初稿发给用户 |
| 3 | 马院 | 思政无纸化考试系统 | 2019-12-2 | 2019-12-3 | 2019-12-4 | 2019-12-5 | 2019-12-5 | 2019-12-10 | 1天 | 2天 | 5天 | 12.3 文件初稿发给用户 |
| 4 | 档案馆 | 档案预约利用平台软件建设 | 2019-12-2 | 2019-12-3 | 2019-12-4 | | | | 1天 | | | 12.3 文件初稿发给用户, 12.4 会审后返回用户修改, 用户没提交修改稿。 |
| 5 | 教务处 | 教务处在线课程建设服务项目 | 2019-12-3 | 2019-12-6 | 2019-12-6 | | 2019-12-6 | 2019-12-10 | 2天 | 1天 | 4天 | 12.5 文件初稿发给用户 |
| 6 | 土木学院 | 力学实验室功能完善提升项目 | 2019-12-5 | 2019-12-11 | 2019-12-11 | 2019-12-13 | 2019-12-13 | 2019-12-17 | 4天 | 4天 | 4天 | 12.9 文件初稿发给用户 |
| 7 | 保卫处 | 河南科技大学双重预防体系建设项目 | 2019-12-9 | 2019-12-10 | 2019-12-11 | | 2019-12-18 | 2019-12-19 | 1天 | 8天 | 1天 | 10.25 号计划申请暂停 12.9 重新开始进行 |
| 8 | 材料学院 | 高速摄影设备 | 2019-12-9 | 2019-12-10 | 2019-12-11 | 2019-12-16 | 2019-12-16 | 2019-12-17 | 1天 | 6天 | 1天 | 11.28 号采购方式变更, 进行单一公示, 暂不编 |

| | | | | | | | | | | | | |
|----|--------|---------------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|-----|-----|-----|--|
| | | | | | | | | | | | | 制文件 12.9 号公示完毕，编制文件 |
| 9 | 材料学院 | 搅拌摩擦焊设备项目 | 2019-12-10 | 2019-12-11 | 2019-12-11 | 2019-12-16 | 2019-12-16 | | 1 天 | 5 天 | | 11.28 号单一资料发科教公示，等待公示结束，暂不编制文件 12.9 号公示结束 |
| 10 | 食品学院 | 甲醇检测仪开发主要部件购置 | 2019-12-13 | 2019-12-18 | 2019-12-18 | | 2019-12-18 | 2019-12-20 | 3 天 | 2 天 | 2 天 | 12.16 初稿发给用户 |
| 11 | 临床医学学院 | 临床医学专业毕业生职业发展与人才培养状况第三方评价服务项目采购 | 2019-12-13 | 2019-12-18 | 2019-12-18 | | | | 3 天 | | | 12.16 初稿发给用户。12.18 用户与采购办沟通按采用单一来源方式采购。暂停。 |
| 12 | 教务处 | 防护服洗眼器等（教学实验室安全持续整改项目） | 2019-12-13 | 2019-12-18 | 2019-12-18 | | 2019-12-18 | 2019-12-19 | 3 天 | 2 天 | 1 天 | 12.16 初稿发给用户 |
| 13 | 食品学院 | 近红外酒醅分析仪 | 2019-12-13 | 2019-12-18 | 2019-12-18 | | 2019-12-18 | 2019-12-20 | 3 天 | 2 天 | 2 天 | 12.16 初稿发给用户 |
| 14 | 工会 | 河南科技大学 2020 年春节职工慰问品采购 | 2019-12-13 | | 2019-12-20 | | | | 3 天 | | | 12.6 发给用户。12.18 工会与采购办磋商；自行采购。12.20 不会审文件。 |
| 15 | 网络中心 | 大规模常态化录播及可视化教学中心设备采购 | 2019-12-13 | 2019-12-18 | 2019-12-18 | 2019-12-20 | 2019-12-20 | 2019-12-26 | 4 天 | 3 天 | 6 天 | 12.17 初稿发给用户 |

| | | | | | | | | | | | | |
|----|-------|------------------------|------------|------------|------------|--|------------|------------|----|----|----|--|
| 16 | 科技处 | 科研管理系统服务平台采购 | 2019-12-13 | | | | | | 4天 | | | 12.17初稿发给用户,用户对文件参数及功能要求进行审改。截止12月31日没提交修改的采购文件初稿。 |
| 17 | 医学院 | 景华校区原尸体库废液销毁 | 2019-12-18 | 2019-12-20 | 2019-12-20 | | 2019-12-20 | 2019-12-23 | 1天 | 1天 | 3天 | 12.19初稿发给用户 |
| 18 | 林学院 | 生物多样性教学实验室建设(采购昆虫标本项目) | 2019-12-19 | 2019-12-19 | 2019-12-20 | | 2019-12-20 | 2019-12-23 | 0天 | 1天 | 3天 | 12.19初稿发给用户 |
| 19 | 医学院 | 全自动化学发光图像分析系统 | 2019-12-19 | 2019-12-19 | 2019-12-20 | | 2019-12-20 | 2019-12-23 | 0天 | 1天 | 3天 | 12.19初稿发给用户 |
| 20 | 军工研究院 | XTDIC 三维全场应变测量分析系统 | 2019.12.27 | 2019-12-30 | 2019-12-31 | | | | 1天 | | | 12月27日文件发给用户,12月31日会审,会审文件发用户根据会审意见审改。目前没有提交。 |
| 21 | 军工研究院 | 真空熔炼多场耦合凝固炉组 | 2019.12.27 | 2019-12-30 | 2019-12-31 | | | | 1天 | | | 12月27日文件发给用户,12月31日会审,会审文件发用户根据会审意见审改。目前没有提交。 |
| 22 | 军工研究院 | 特殊高温电子应力松弛试验机 | 2019.12.27 | 2019-12-30 | 2019-12-31 | | | | 1天 | | | 12月27日文件发给用户,12月31日会审,会审文件发用户根据会审意 |

| | | | | | | | | | | | | |
|----|------|---------|------------|------------|----------|--|--|--|----|--|--|------------------|
| | | | | | | | | | | | | 见审改。目前没 有提交。 |
| 23 | 护理学院 | 护理专业实验室 | 2019.12.27 | 2019-12-31 | 2020-1-3 | | | | 0天 | | | 用户 12.31 提交参数 |

国有资产管理处

2019年1月2日