

采购简报

〔2020〕第2期

招标采购管理办公室

2020年6月29日



关于2020年第二季度 学校招标采购项目进展情况的报告

为推动学校招标采购工作顺利开展，及时掌握招标采购项目的完成情况，招标采购管理办公室对经过职能部门审批的项目进行了专项统计，现将有关情况报告如下：


一、总体情况

二季度采购预算 3436.66 万元，完成 3436.66 万元，总中标金额 3217.50 万元，节支率 6.38%。

（一）省集采中心采购项目：总预算额 2923.66 万元，总中标金额 2735.82 万元，节支率 6.42%。

（二）校内集中采购：项目总预算额 497.40 万元，总成交金额 467.98 万元，节支率 5.91%。

（三）网上商城采购：项目总预算额 15.60 万元，总成交金额 13.70 万元，节支率 12.18%。



二、重大项目

(一) 护理专业实验室项目

护理学院通过办公 OA 申请护理专业实验室项目 2019 年 12 月 26 日到达招标办（用时 10 天）；

12 月 27 日招标办报财政厅备案通过，采购方式为公开招标；

2020 年 1 月 7 日招标办接到申请单位、国资处、审计处会审过的招标文件（用时 12 天）；

复工复产后，3 月 27 日发布采购公告，4 月 22 日完成招标（用时 27 天，法定时间 \geq 20 天）。

该项目自进入招标流程到招标完成历时共 128 天。

该项目包 1 预算 30 万元，中标价 26.389 万元，节支率 12.04%；

包 2 预算 322 万元，中标价 309.8 万元，节支率 3.79%。

采购申请单位：护理学院

招标采购专业组：国有资产管理处

采购管理单位：招标采购管理办公室

(二) 西苑校区 2、3、9 号学生公寓维修改造项目

后勤管理处通过办公 OA 申请西苑校区 2、3、9 号学生公寓维修改造项目 4 月 8 日到达招标办（用时 14 天）；

4 月 13 日招标办报财政厅备案通过，采购方式为公开招标；

5 月 14 日招标办接到申请单位、国资处、审计处会审过的招标文件（用时 32 天）；

5 月 18 日发布采购公告，6 月 8 日完成招标（用时 22 天，法定时间 \geq 20 天）。

该项目自进入招标流程到招标完成历时共 75 天。

该项目预算 245.11 万元，中标价 226.08 万元，节支率 7.76%。

采购申请单位：后勤管理处

招标采购专业组：后勤管理处

采购管理单位：招标采购管理办公室

(三) 网上办事大厅建设项目

网络信息中心通过办公 OA 申请网上办事大厅建设项目 11 月 13 日到达招标办（用时 6 天）；

11月13日招标办报财政厅备案通过,采购方式为公开招标;

11月27日招标办接到申请单位、国资处、审计处会审过的招标文件(用时15天);

11月28日发布采购公告,12月19日包A完成招标(用时22天,法定时间 \geq 20天),包B、包C均因投标商不足三家,流标;

2020年1月3日发布二次采购公告;

2月10日因河南省公共资源交易中心暂停所有已预订场地项目的进场交易和新项目进场预订,该项目暂停;

5月13日包B完成招标,包C因投标商不足三家,流标,转校内集中采购。

该项目包A预算110万元,中标价105.98万元,节支率3.65%;包B预算160万元,中标价157.5万元,节支率1.56%。

采购申请单位:网络信息中心

招标采购专业组:国有资产管理处

采购管理单位:招标采购管理办公室

三、重要项目

(一) 力学实验室功能完善提升项目

土木工程学院通过办公OA申请力学实验室功能完善提升项目12月5日到达招标办(用时4天);

12月5日招标办报财政厅备案通过，采购方式为公开招标；
12月16日招标办接到申请单位、国资处、审计处会审过的
招标文件（用时12天）；

12月17日发布采购公告；

12月30日收到供应商质疑函，按程序处理质疑；

2020年1月2日发布暂停公告；

2月10日因河南省公共资源交易中心暂停所有已预订场地项目
的进场交易和新项目进场预订，该项目暂停；

4月1日完成招标。

该项目自进入招标流程到招标完成历时共122天。

该项目包1预算65万元，中标价64.5万元，节支率0.77%；
包2预算35万元，中标价34.9万元，节支率0.29%；包3预算
45万元，中标价44.68万元，节支率0.71%。

采购申请单位：土木工程学院

招标采购专业组：国有资产管理处

采购管理单位：招标采购管理办公室

（二）高精密轴承检测仪（进口）项目

机电工程学院通过办公OA申请高精密轴承检测仪（进口）
项目2月5日到达招标办（用时20天）；

3月13日招标办报财政厅备案通过，采购方式为竞争性磋商；

2月22日招标办接到申请单位、国资处、审计处会审过的采购文件（用时5天）；

3月17日发布采购公告，4月7日完成采购（用时22天）。

该项目自进入采购流程到采购完成历时共82天。

该项目预算100万元，成交价78.89万元，节支率21.11%。

采购申请单位：机电工程学院

招标采购专业组：国有资产管理处

采购管理单位：招标采购管理办公室

（三）大冲击高载荷滚动轴承疲劳试验机项目

机电工程学院通过办公OA申请大冲击高载荷滚动轴承疲劳试验机项目3月9日到达招标办（用时20天）；

3月12日招标办报财政厅备案通过，采购方式为竞争性磋商；

3月30日招标办接到申请单位、国资处、审计处会审过的采购文件（用时19天）；

4月2日发布采购公告，4月17日磋商，因响应供应商不足三家，流标；

5月18日发布二次采购公告，5月29日完成采购（用时12天）。

该项目自进入采购流程到采购完成历时共101天。

该项目预算100万元，成交价98万元，节支率2%。

采购申请单位：机电工程学院

招标采购专业组：国有资产管理处

采购管理单位：招标采购管理办公室

四、国家扶贫采购

按照河南省财政厅、河南省扶贫开发办公室日前印发《关于政府采购贫困地区农副产品有关工作情况的通报》（豫财购〔2020〕7号）文件要求，我校通过扶贫专网进行了贫困地区农副产品的采购，已完成全年预留采购计划的40%。

招标采购管理办公室

2020年6月29日

呈：全体校领导

发：校属各单位主要负责人

主 编：刘岳文

责任编辑：韦晓娅