

# 采购简报

〔2019〕第3期

招标采购管理办公室

2019年9月29日



## 关于2019年第三季度 学校招标采购项目进展情况的报告

为推动学校招标采购工作顺利开展，及时掌握招标采购项目的完成情况，招标采购管理办公室对经过职能部门审批的项目进行了专项统计，现将有关情况报告如下：


### 一、总体情况

三季度采购预算 3156.34 万元，完成 3156.34 万元，总中标金额 2973.02 万元，节支率 5.81%。

（一）省集采中心采购项目：总预算额 2638.67 万元，总中标金额 2509.34 万元，节支率 4.90%。

（二）校内集中采购：项目总预算额 414.97 万元，总成交金额 371.77 万元，节支率 10.41%。

（三）网上商城采购：项目总预算额 102.70 万元，总成交金额 91.90 万元，节支率 10.52%。



## 二、重大项目

### (一) 医学生命馆建设（场馆布置）建设项目

医学院通过办公 OA 申请医学生命馆建设（场馆布置）建设项目 2019 年 4 月 25 日到达招标办（用时 9 天）；

4 月 25 日招标办报财政厅备案通过，采购方式为公开招标；

5 月 24 日招标办接到申请单位、国资处、审计处会审过的招标文件(用时 30 天)；

6 月 11 日发布采购公告，7 月 3 日完成招标（用时 23 天，法定时间 $\geq$ 20 天）；

该项目自进入招标流程到招标完成历时共 78 天。

该项目预算 202 万元，中标价 192 万元，节支率 4.95%。

**采购申请单位：医学院**

**招标采购专业组：国有资产管理处**

**采购管理单位：招标采购管理办公室**

## **(二) 开元校区菁园 7-9#学生公寓床具项目**

后勤管理处通过办公 OA 申请开元校区菁园 7-9#学生公寓床具项目 5 月 28 日到达招标办（用时 7 天）；

5 月 28 日招标办报财政厅备案通过，采购方式为公开招标；

6 月 12 日招标办接到申请单位、国资处、审计处会审过的招标文件（用时 16 天）；

6 月 26 日发布采购公告，7 月 17 日完成招标（用时 22 天，法定时间 $\geq$ 20 天）；

该项目自进入招标流程到招标完成历时共 57 天。

该项目预算 275 万元，中标价 268.2786 万元，节支率 2.44%。

**采购申请单位：后勤管理处**

**招标采购专业组：国有资产管理处**

**采购管理单位：招标采购管理办公室**

## **(三) “卓越农学”专业实验室（进口）项目**

农学院通过办公 OA 申请“卓越农学”专业实验室（进口）项目 5 月 8 日到达招标办（用时 20 天）；

5 月 24 日招标办报财政厅备案通过，采购方式为公开招标；

6 月 18 日招标办接到申请单位、国资处、审计处会审过的招标文件（用时 26 天）；

6月21日发布采购公告，7月17日完成招标（用时27天，法定时间 $\geq$ 20天）；

该项目自进入招标流程到招标完成历时共90天。

该项目预算260.4万元，包1预算183.4万元，中标价182.6万元，节支率0.29%；包2预算77万元，中标价76.09万元，节支率1.18%。

**采购申请单位：农学院**

**招标采购专业组：国有资产管理处**

**采购管理单位：招标采购管理办公室**

#### **（四）2019年图书、期刊采购项目**

图书馆通过办公OA申请2019年图书、期刊采购项目5月20日到达招标办（用时7天）；

5月21日招标办报财政厅备案通过，采购方式为公开招标；

6月20日招标办接到申请单位、国资处、审计处会审过的招标文件（用时31天）；

6月25日发布采购公告，7月23日完成招标（用时29天，法定时间 $\geq$ 20天）；

该项目自进入招标流程到招标完成历时共69天。

该项目预算257.5万元，共分为3个包段。包1预算131万元，中标综合折扣率0.648；包2预算88万元，中标综合折扣率0.65；包3预算38.5万元，中标综合折扣率0.8。

**采购申请单位：图书馆**

**招标采购专业组：国有资产管理处**

**采购管理单位：招标采购管理办公室**

### **(五) 西苑校区基础网络建设与改造项目**

网络信息中心通过办公 OA 申请西苑校区基础网络建设与改造项目 5 月 20 日到达招标办（用时 16 天）；

5 月 21 日招标办报财政厅备案通过，采购方式为公开招标；

6 月 12 日招标办接到申请单位、国资处、审计处会审过的招标文件（用时 23 天）；

6 月 27 日发布采购公告，7 月 11 日发布变更公告，7 月 26 日完成招标（用时 30 天，法定时间 $\geq$ 20 天）；

该项目自进入招标流程到招标完成历时共 83 天。

该项目预算 304.7 万元，中标价 298.9608 万元，节支率 1.88%。

**采购申请单位：网络信息中心**

**招标采购专业组：国有资产管理处**

**采购管理单位：招标采购管理办公室**

### **(六) 图书馆 2019 年电子文献资源采购项目**

图书馆过办公 OA 申请 2019 年电子文献资源采购项目 5 月 20 日到达招标办（用时 6 天）；

5 月 20 日发布单一来源采购公示，公示无异议；

5 月 30 日招标办报财政厅备案通过，采购方式为单一来源采购；

6 月 28 日招标办接到申请单位、国资处、审计处会审过的采


购文件（用时 30 天）；

7 月 11 日发布采购公告，7 月 23 日发布变更公告，7 月 29 日 24 个包（包 10 未通过资格审查废标）完成采购（用时 71 天）；

包 10 第二次采购未通过资格审查废标，9 月 16 日第三次发布采购公告，9 月 24 日发布成交结果；

该项目自进入采购流程到采购完成历时共 133 天。

该项目预算 440 万元，分为 25 个包段，成交价 437.3849 万元，节支率 0.59%。



采购申请单位：图书馆

招标采购专业组：国有资产管理处

采购管理单位：招标采购管理办公室

### 三、重要项目

#### (一) 开元校区菁园 4#楼 1-2 层改造及公共厨房建设项目

后勤管理处通过办公 OA 申请开元校区菁园 4#楼 1-2 层改造及公共厨房建设项目 5 月 22 日到达招标办（用时 3 天）；

5 月 23 日招标办报财政厅备案通过，采购方式为公开招标；

6 月 10 日招标办接到后管处、审计处会审过的采购文件（用时 19 天）；

6 月 13 日发布采购公告，7 月 4 日完成采购（用时 22 天，法定时间 $\geq$ 20 天）；

该项目自进入招标流程到招标完成历时共 46 天。

该项目预算共 177.77 万元，中标价 164.88 万元，节支率 7.25%。

采购申请单位：后勤管理处

招标采购专业组：后勤管理处

采购管理单位：招标采购管理办公室

#### (二) 菁园 4#楼国际学生公寓 1-2 层及活动室家具配备项目

后勤管理处通过办公 OA 申请菁园 4#楼国际学生公寓 1-2 层及活动室家具配备项目 5 月 28 日到达招标办（用时 7 天）；

5 月 28 日招标办报财政厅备案通过，采购方式为公开招标；

6 月 12 日招标办接到申请单位、国资处、审计处会审过的采购文件（用时 16 天）；

6 月 26 日发布采购公告，7 月 16 日完成采购（用时 21 天，

法定时间 $\geq$ 20 天)；

该项目自进入招标流程到招标完成历时共 56 天。

该项目预算 116.244 万元，中标价 84.528 万元，节支率 27.28%。

采购申请单位：后勤管理处

招标采购专业组：国有资产管理处

采购管理单位：招标采购管理办公室

### **(三) 安全技术防范建设二期工程项目**

保卫处通过办公 OA 申请安全技术防范建设二期工程项目 5 月 15 日到达招标办（用时 3 天）；

5 月 15 日招标办报财政厅备案通过，采购方式为公开招标；

6 月 18 日招标办接到申请单位、国资处、审计处会审过的采购文件（用时 35 天）；

7 月 2 日发布采购公告，7 月 31 日完成采购（用时 30 天，法定时间 $\geq$ 20 天）；

该项目自进入招标流程到招标完成历时共 80 天。

该项目预算 138.839 万元，中标价 135.1515 万元，节支率 2.66%。

采购申请单位：保卫处

招标采购专业组：国有资产管理处

采购管理单位：招标采购管理办公室

### **(四) 研究生信息管理系统购置项目**



研究生院通过办公 OA 申请研究生信息管理系统购置项目 2018 年 11 月 5 日到达招标办（用时 8 天）；

2018 年 11 月 6 日招标办报财政厅备案通过，采购方式为竞争性磋商；

2019 年 4 月 26 日招标办接到申请单位、国资处、审计处会审过的采购文件（用时 172 天）；

5 月 6 日发布采购公告，5 月 21 日磋商，因响应供应商不足三家，故项目废标；

7 月 2 日第二次发布采购公告，7 月 31 日完成采购（用时 30 天）；

该项目自进入采购流程到采购完成历时共 276 天。

该项目预算 120 万元，成交价 118.8 万元，节支率 1.00%。

采购申请单位：研究生院

招标采购专业组：国有资产管理处

采购管理单位：招标采购管理办公室

#### **（五）嘉园、菁园、西苑学生公寓中间层漏水房间维修项目**

后勤集团公司通过办公 OA 申请嘉园、菁园、西苑学生公寓中间层漏水房间维修项目 6 月 11 日到达招标办（用时 9 天）；

6 月 11 日招标办报财政厅备案通过，采购方式为公开招标；；

7 月 5 日招标办接到申请单位、国资处、审计处会审过的采购文件（用时 25 天）；

7 月 15 日发布采购公告，8 月 5 日招标完成（用时 22 天，

法定时间 $\geq 20$ 天)；

该项目自进入招标流程到招标完成历时共 64 天。

该项目预算 199.83 万元,中标价 185.24 万元,节支率 7.30%。

采购申请单位：后勤集团公司

招标采购专业组：后勤管理处

采购管理单位：招标采购管理办公室

#### **四、优化政府采购营商环境**

按照《河南省财政厅关于优化政府采购营商环境有关问题的通知》（豫财购【2019】4号）要求，进一步深化“放管服”改革。

##### **（一）保障市场主体自由参与政府采购活动。**

及时完整公开政府采购信息，禁止变相限制供应商自由参与政府采购活动。

##### **（二）降低供应商参与政府采购活动交易成本。**

1. 取消政府采购投标保证金。
2. 鼓励采购人免收履约保证金或降低缴纳比例。
3. 鼓励试行预付款保函。
4. 加快政府采购合同资金支付。
5. 减少供应商提供纸质材料和证明材料。

##### **（三）加强管理促进公平竞争。**

1. 强化失信联合惩戒。
2. 加强政府采购宣传。

招标采购管理办公室

2019年9月29日

呈：全体校领导

发：校属各单位主要负责人

---

主 编：刘岳文

责任编辑：韦晓娅