

采购简报

〔2020〕第4期

国有资产管理处（招标采购管理办公室）

2020年12月28日



关于2020年第四季度 学校招标采购项目进展情况的报告

为推动学校招标采购工作顺利开展，及时掌握招标采购项目的完成情况，招标采购管理办公室对经过职能部门审批的项目进行了专项统计，现将有关情况报告如下：


一、总体情况

四季度采购预算 6096.10 万元，完成 2054.1 万元，总中标金额 1884.1 万元，节支率 8.3%。

（一）省集采中心采购项目：总预算额 976 元，总中标金额 883.4 万元，节支率 9.5%。

（二）校内集中采购：项目总预算额 710 万元，总成交金额 687.3 万元，节支率 3.2%。

（三）网上商城采购：项目总预算额 368.1 万元，总成交金额 313.4 万元，节支率 14.9%。



二、 重大项目

(一) 河南科技大学旱地绿色智慧农业学科群项目

农学院通过办公 OA 申请河南科技大学旱地绿色智慧农业学科群项目，2020 年 9 月 17 日到达招标办（用时 10 天）；

9 月 17 日招标办报财政厅备案通过，采购方式为公开招标；

9 月 28 日招标办接到会审过的招标文件(用时 11 天)；

10 月 12 日发布采购公告；

11 月 3 日完成招标（用时 22 天）；

该项目自进入招标流程到招标完成历时共 47 天。

该项目预算 210 万元，共分为 2 个包段。包 1 预算 160.4 万元，中标价 159.199 万元，节支率 0.75%；包 2 预算 49.6 万元，

中标价 48.69 万元，节支率 1.83%。

采购申请单位：农学院

招标采购专业组：国有资产管理处

采购管理单位：招标采购管理办公室

三、重要项目

(一) 多维教务综合管理服务平台建设项目

教务处通过办公 OA 申请多维教务综合管理服务平台建设项目，2020 年 6 月 23 日到达招标办（用时 1 天）；

6 月 24 日招标办报财政厅备案通过，采购方式为单一来源；

8 月 13 日招标办接到会审过的招标文件（用时 50 天）；

8 月 26 日发布采购公告；

9 月 11 日有效投标人数量不足三家，发布废标公告；

9 月 18 日发布二次采购公告；

9 月 30 日发布变更公告，变更了采购公告和采购文件内容；

10 月 21 日完成招标（用时 21 天）；

该项目自进入招标流程到招标完成历时共 120 天。

该项目预算 135 万元，中标价 109.5 万元，节支率 18.89%。

采购申请单位：教务处

招标采购专业组：国有资产管理处

采购管理单位：招标采购管理办公室

(二) 河南科技大学化工与制药学院实验室通风改造项目

化工与制药学院通过办公 OA 申请河南科技大学化工与制药

学院实验室通风改造项目，2020年8月25日到达招标办（用时8天）；

8月26日招标办报财政厅备案通过，采购方式为竞争性磋商；

9月11日招标办接到会审过的招标文件（用时16天）；

9月21日发布采购公告；

10月16日有效投标人数量不足三家，发布废标公告；

10月17日发布二次采购公告；

10月29日完成招标（用时12天）；

该项目自进入招标流程到招标完成历时共65天。

该项目预算150万元，中标价145.8万元，节支率2.8%。

采购申请单位：化工与制药学院

招标采购专业组：后勤管理处

采购管理单位：招标采购管理办公室

(三) 河南科技大学 X 射线残余应力分析仪采购项目

材料科学与工程学院通过办公 OA 申请河南科技大学 X 射线残余应力分析仪采购项目，2020年6月2日到达招标办（用时3天）；

6月2日招标办报财政厅备案通过，采购方式为竞争性磋商；

6月10日招标办接到会审过的招标文件（用时8天）；

7月16日发布采购公告；

7月27日有效投标人数量不足三家，发布废标公告；

7月31日发布重招采购公告；

8月13日有效投标人数量不足三家，发布废标公告；

8月24日发布重招2采购公告；

9月7日完成招标（用时14天）；

该项目自进入招标流程到招标完成历时共71天。

该项目预算162万元，中标价149.6万元，节支率7.65%。

采购申请单位：材料科学与工程学院

招标采购专业组：国有资产管理处

采购管理单位：招标采购管理办公室

(四) 河南科技大学临床教学智能手术室建设项目

临床医学院通过办公OA申请河南科技大学临床教学智能手术室建设项目，2020年9月16日到达招标办（用时5天）；

9月16日招标办报财政厅备案通过，采购方式为公开招标；

9月18日招标办接到会审过的招标文件（用时2天）；

10月12日发布采购公告；

11月5日完成招标（用时24天）；

该项目自进入招标流程到招标完成历时共50天。

该项目预算191.2万元，中标价189.96万元，节支率0.65%。

采购申请单位：临床医学院

招标采购专业组：国有资产管理处

采购管理单位：招标采购管理办公室

(五) 河南科技大学西苑校区南院、北院教学区“热媒置换”工程热交换机组项目

后勤管理处通过办公 OA 申请河南科技大学西苑校区南院、北院教学区“热媒置换”工程热交换机组项目，2020年9月25日到达招标办（用时3天）；

9月28日招标办报财政厅备案通过，采购方式为公开招标；

10月6日招标办接到会审过的招标文件（用时8天）；

10月14日发布采购公告；

11月4日完成招标（用时21天）；

该项目自进入招标流程到招标完成历时共40天。

该项目预算228.53415万元，中标价196万元，节支率14.24%。

采购申请单位：后勤管理处

招标采购专业组：国有资产管理处

采购管理单位：招标采购管理办公室

国有资产管理处（招标采购管理办公室）

2020年12月28日

呈：全体校领导

发：校属各单位主要负责人

主 编：钱 昕

责任编辑：陈祥涛